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O planejamento é a função administrativa que determina antecipadamente quais são os objetivos 

a serem atingidos e como se deve fazer para alcança-los. Trata-se, pois, de um modelo teórico 

para a ação futura.” (CHIAVENATTO, 2003, P.167). A implementação do Project Model 

Canvas é uma ferramenta que poderá auxiliar na execução e planejamento tornando o projeto 

mais ágil, eficaz, bem como poderá promover a melhor gestão visual dos processos em 

andamentos e do fluxo de informações para as equipes envolvidas no projeto. Neste sentido, 

esta pesquisa tem como objetivo analisar como o Project Model Canvas pode influenciar no 

planejamento de eventos realizados pela superintendência de entretenimento e lazer, no 

município de Campos dos Goytacazes RJ.  Para o desenvolvimento desta pesquisa será 

realizada uma revisão literatura com base em textos científicos disponibilizados nas plataformas 

Scielo e Google Acadêmico. Em seguida serão coletados dados referente a execução atual dos 

processos junto a secretaria. Adicionalmente, os dados coletados serão associados a 

metodologia Project Model Canvas. Espera-se, ao final, que a aplicação desta metodologia 

possa servir como suporte para a melhoria na gestão dos projetos. 
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